

[Home \(/\)](#)[Notizie \(/index.php/notizie\) >](#)[Sant'Umile \(<http://www.santumile.com>\)](#)[Sport \(/index.php/sport\) >](#)[Link utili \(/\) >](#)[Stazione](#)

Aggiudicazioni gare appalto



Capitolato gare appalti Prova gratuita servizio appalto



Santuario Sant'Umile, sempre più in ritardo i lavori (</index.php/notizie/cronaca/497-santuario-sant-umile-sempre-piu-in-ritardo-i-lavori>)

Dettagli

Categoria: Cronaca (</index.php/notizie/cronaca>)

Pubblicato: 17 Maggio 2015

[Tweet](#)

0

[Share](#)[Mi piace](#)[Condividi](#)

3

[g+1](#)

0

(di Mario GUIDO)



(<http://www.bisinews.it/images/cronaca/santuario.jpg>) Le celebrazioni per il 13° anniversario della santificazione di Sant'Umile da Bisignano avvenuta il 19 maggio 2002, suscitano, come negli anni precedenti, critiche e polemiche circa il mancato inizio dei lavori di messa in sicurezza del versante collinare sul quale insiste, da 800 anni, il complesso religioso del Convento dei Frati Minori, con annessa chiesa della Riforma, interessato, nel febbraio del 2010 da un fenomeno di smottamento.

L'appalto dei lavori di messa in sicurezza è stato assegnato alla ditta "Appalti e Costruzioni Civili S.r.l." della provincia di Benevento, vincitrice tra le ditte partecipanti, per l'importo complessivo di euro 535.000,00 circa, così ripartiti: euro 334.250,00 per il costo dei lavori; euro 166.850,00 per il costo del personale; euro 18.354,00 per i costi di sicurezza aziendale e euro 16.564,00 per oneri di assicurazione.

La Ditta appaltatrice, da parte sua, da diverso tempo ha dichiarato di essere pronta a dare inizio ai lavori e pertanto ha già preso contatti con il Comune di Bisignano e con il responsabile del procedimento, ing. Natalino Cerlino, dirigente del 4° Settore e U.R.P del Comune.

Tuttavia i lavori non possono iniziare, questa volta, pare, per colpa del Direttore dei lavori che dovrebbe far parte dell'equipe dei tecnici del Commissario Straordinario Delegato alla Mitigazione del rischio Idrogeologico della regione Calabria che non avrebbe depositato, presso gli Uffici del Genio Civile, i calcoli, relativi ai micropali da realizzare, per com'è previsto nel progetto generale dell'intervento e nei regolamenti. Una serie di micropali deve essere, infatti, realizzati sul crinale del versante, sul lato posteriore del Santuario e su questi pali va poi realizzata una piattaforma in cemento armato destinata a costituire un'area di rispetto lungo tutta la struttura del complesso religioso.

La rimanente parte del progetto prevede interventi d'ingegneria naturalistica che dovrebbero garantire la tenuta di tutto il versante e del fondo valle. E' da sperare che, superato l'inghippo della verifica dei calcoli dei micropali, i lavori possano iniziare e terminarsi entro la fine del prossimo mese di agosto ed essere così benedetti in occasione dei festeggiamenti annuali del Santo che si celebrano, appunto, l'ultima settimana del mese di agosto di ogni anno.

Commenti:

 [Facebook](#)[Aggiungi un commento...](#)[Commenta usando...](#)

Plug-in sociale di Facebook

[Succ > \(/index.php/notizie/cronaca/489-cimitero-delle-vittime-internazionali-del-mediterraneo-presso-ferramonti\)](#)

dì la tua...

invia il tuo articolo a pubblicazioni@bisinews.it (<mailto:pubblicazioni@bisinews.it>)

Bandi/ Avvalimento

Espandi il tuo business,
grazie al nostro istituto di
Avvalimento



Eventi