

Home (/)

Notizie (/index.php/notizie) >

Sant'Umile (http://www.santumile.com)

Sport (/index.php/sport) >

Link utili (/) >

Stazione Meteo (http://stazionemeteobisignano.altervista.org/stazionemeteo.

Bandi di Gara Gratis

Partecipa a tutti gli appalti con i ns requisiti Senza Limiti di Categ.

00

In ritardo i lavori di messa in sicurezza della collina della Riforma (/index.php/notizie/cronaca/462-in-ritardo-ilavori-di-messa-in-sicurezza-della-collina-della-riforma)

Dettagli Categoria: Cronaca (/index.php/notizie/cronaca)

Pubblicato: 02 Aprile 2015

Tweet 0

Mi piace Condividi { 1 | S+1 | 0



(di Mario GUIDO)

(http://www.bisinews.it/images/cronaca/franasantuario.jpg) Sono trascorsi esattamente cinque anni e 45 giorni da quando si è verificato il fenomeno di dissesto idrogeologico che ha interessato un versante della collina Riforma di Bisignano sulla quale, da 800 anni, sorge il Santuario di Sant'Umile, e, purtroppo, non è stato possibile ancora dare inizio ai lavori di messa in sicurezza che pure sono stati finanziati e appaltati per la somma complessiva di 535

Occorre ricordare, a tale proposito, che nell'accordo di programma stipulato tra il Ministero competente e la Regione Calabria che, nel solo anno 2010, aveva registrato ben 178 disastri idrogeologici su tutto il suo territorio, per quello di Bisignano che vedeva interessato il complesso monastico di Sant'Umile, erano stati previsti un milione cento mila euro!

Per altro, l'appalto dei lavori è stato vinto e assegnato definitivamente all'impresa: "Appalti e Costruzioni Civili Srl" di Pontelandolfo, provincia di Benevento che ha praticato un ribasso del 35% e che ha già visitato i luoghi e preso i primi contatti con l'Ufficio tecnico del comune di Bisignano e con la Famiglia Francescana che gestisce il Santuario.

Mancano, tuttavia, ancora alcuni passaggi burocratici perché si possa dare, finalmente, concreto inizio ai lavori. I ritardi pare siano da addebitare all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Calabria che, soltanto da poco tempo, avrebbe provveduto a nominare "soggetto attuatore" l'ing. Carmelo Gallo cui spetterebbe il compito di individuare e risolvere gli ultimi ostacoli burocratici, compresi quelli con gli uffici preposti del Genio Civile.

Il progetto prevede il consolidamento del versante mediante l'adozione di un sistema di opere di contenimento su pali di piccolo diametro da realizzarsi lungo il ciglio della scarpata in prossimità del Santuario e per tutto il suo sviluppo in modo da impedire l'evoluzione dei cedimenti riscontrati. Il resto del terreno interessato fino al fondovalle, sarà sistemato con interventi d'ingegneria naturalistica destinati ad evitare future erosioni.

Commenti:

Facebook Aggiungi un commento... Commenta usando...

Plug-in sociale di Facebook

dì la tua...

\$ -

invia il tuo articolo a pubblicazioni@bisinews.it (mailto:pubblicazioni@bisinews.it)

Aggiudicati le gare

Offri il migliore ribasso per vincere le gare d'appalto

... più mi piace, più attivi ...